

## ONDERZOEKSFASE Uitvoeren onderzoeken, opstellen planstukken

## ONTWERPFASE

## BEROEPSFASE

2019

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

2020

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

2021

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

26 februari  
GS-besluit ondertekening  
samenwerkings-  
overeenkomst (SOK)  
VDL-Nedcar – provincie.  
Start planvormingsproces

GS besluit  
kennisgeving  
planvoornemen en  
kennisgeving GS van  
het vaststellen v/d  
Notitie Reikwijdte en  
Detailniveau MER

Keuze GS  
voorkeursvariant  
MER

Tervisielegging NRD

26 februari  
Besluit GS tot start  
gecoördineerde PIP-  
procedure.  
Start opstellen planstukken  
en uitvoeren onderzoeken  
inclusief opstellen van een  
gecombineerd plan- en  
project MER

26 februari  
Persmoment niet doorgaan  
spooransluiting

GS besluit voorontwerp PIP.  
Start vooroverleg SLLBRD  
met gemeenten Sittard-  
Geleen, Echt-Susteren,  
Waterschap Limburg,  
Waterleidingmaatschappij,  
Limburg Rijkswaterstaat,  
Veiligheidsregio, Gasunie  
etc.

- GS-besluit tot vaststelling ontwerp-PIP en ontwerp-omgevingsvergunning.
- GS stemmen in met de Nota van Zienswijzen planvoornemen
- GS stemmen in met ter visie legging ontwerp-PIP en ontwerp omgevingsvergunning en vragen advies aan de Commissie voor de m.e.r.

Vrijgave PIP door  
GS voor vaststelling  
door PS

PS stellen PIP  
gebiedsonwikkeling  
VDL Nedcar vast

GS verlenen  
Omgevings-  
vergunning

Start beroepstermijn  
terinzagelegging PIP +  
omgevingsvergunning

Uitspraak Raad van State