

Planning Bouwteamfase aanpassingen infrastructuur Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

FEBRUARI 2022 - FEBRUARI 2023

FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB

VOORLOPIG
ONTWERP

GO /
NO-GO

DEFINITIEF
ONTWERP

BESLUIT-
VORMING
GS

Uitwerken schetsontwerp naar
voorlopig ontwerp

Uitwerken voorlopig ontwerp
naar definitief ontwerp



Naast het uitwerken van het ontwerp lopen er acties met variabele looptijden zoals:

- voorbereidende onderzoeken in de omgeving (onderzoek voor archeologie, explosieven, water, milieu en ecologie)
- grondverwerving
- contractvorming
- vergunningen

Hierover informeren wij u via nieuwsberichten op de website en in de nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar.

www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl