
2021 2022 2023 - 2024

  1e kwartaal	 2e kwartaal	 3e kwartaal	 4e kwartaal	         1e kwartaal             2e kwartaal             3e kwartaal             4e kwartaal          1e kwartaal             2e kwartaal             3e kwartaal              4e kwartaal

BEROEPSFASE EN PLANVOORBEREIDINGSFASE AANBESTEDINGSFASE UITVOERINGSFASE

Uitspraak Raad 
van State

Januari 2021 - 2e kwartaal 2022
 - Voorbereiding infrastructuur

3e kwartaal 2022 -
4e kwartaal 2022
 - Aanbesteding 
   infrastructuur

1e kwartaal 2023 - 4e kwartaal 2024
 - Realisatie infrastructuur

2109 997

Januari
•	 Start ter 

inzage legging 
PIP en alle 
bijbehorende 
stukken

•	 Start beroeps-
termijn Raad 
van State  
(6 weken)

Planning gebiedsontwikkeling VDL Nedcar


